

Dodatok k Zmluve o dielo č. 2010/05-2/izo
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Objednávateľ | : Obec Trenčianske Stankovce |
| | So sídlom | : Trenčianske Stankovce 362
: PSČ 913 11 |
| | Bankové spojenie | : Dexia banka Slovensko a.s. |
| | Číslo účtu | : 0603688019/5600 |
| | IČO | : 00312100 |
| | DIČ | : 2021080072 |
| | Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných | : Ing. Eva Beňovičová |
| | Osoba oprávnená jednať vo veciach technických | : Ing. Peter Blažek |
| | Tel., fax. | : 032 6496231, 0905 813346
032 6497243 |
| 1.2 | Zhotoviteľ | : IZOTECH group, spol s. r. o. |
| | So sídlom | : Piešťanská 25
915 01 Nové Mesto n/V |
| | Bankové spojenie | : Tatra banka |
| | Číslo účtu | : 2621801862/1100 |
| | IČO | : 36 301 311 |
| | Daň. Reg. Číslo | : 2020182010 |
| | Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných | : Ing. Ivan Jaroš |
| | Osoba oprávnená jednať vo veciach technických | : Hruštinec Štefan |

II. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je predĺženie termínu ukončenia diela. Dôvodom predĺženie termínu sú nepriaznivé poveternostné podmienky. Nový termín ukončenia diela je 31.5.2011.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Ostatné články Zmluvy o dielo č.2010/05-2/izo ostávajú nezmenené.

11.2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 origináloch, pričom 5 obrdží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

Novom Meste nad Váhom, dňa 27.04.2011

IZOTECH Group, spol. s r.o.
Piešťanská 118/25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 301 311 IČ DPH: SK2020182010
tel: 032 771 2264 -4-

.....
Zhotoviteľ



.....
Objednávateľ